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1. Основные положения

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательстваНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Акселерация

Срок реализации

проекта

21.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Бусаргин Р.В. Губернатор Саратовской области

Разборов А.А.Руководитель регионального проекта Министр

Муравьев Д.А.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Саратовской области "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Саратовской области"

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного

комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение

основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Саратовской области "Развитие

экономического потенциала и повышение инвестиционной

привлекательности региона"

Подпрограмма "Развитие малого и среднего

предпринимательства в Саратовской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,2840 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3177 0,3239

Миллион

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,312

6

0,313

1

0,313

6

0,314

1

0,314

6

0,315

1

Миллион

человек

0,3177

0,317

7

0,317

1

0,316

6

0,316

1

0,315

6

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ)

Единиц

а

- - - 44,

000

0

39,

000

0

 Средства субсидии

ежегодно

направляются на

обеспечение

деятельности по

оказанию

комплекса

информационно-

консультационных,

образовательных,

имиджевых услуг,

в том числе в части

выхода на

международные и

межрегиональные

рынки товаров

(работ, услуг)

экспортно -

ориентированным

субъектам  МСП.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -34,

000

0

32,

000

0

-

1.2

Субъекты МСП в

АПК получили

Единиц

а

- - - 15,

000

35,

000

Предоставлена

грантовая

Оказание

услуг

0,0000 2019

- -59,

000

84,

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до

выхода на уровень

развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы

бизнеса (количество

субъектов МСП в

сфере АПК,

получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

0 0

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств

(выполне

ние

работ)

0 0

1.3

Государственная

поддержка малого и

Тысяча

единиц

- - - 0,6

590

0,7

580

 Инфраструктурой

поддержки малого

Оказание

услуг

0,0000 2019

- -0,9

090

1,0

910

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среднего

предпринимательства,

а также физических

лиц, применяющих

специальный

налоговый режим

«Налог на

профессиональный

доход» (финансовое

обеспечение затрат на

развитие Центра

поддержки

предпринимательства

и Регионального

центра инжиниринга

в целях оказания

комплекса услуг

субъектам

предпринимательства

в рамках Центра

«Мой бизнес»)

и среднего

предпринимательст

ва и федеральными

институтами

развития (центрами

компетенций)

оказаны

комплексные

услуги в целях

роста и развития

субъектов МСП.

Количество

субъектов МСП

Саратовской

области,

получивших

комплексные

услуги, в 2024 году

в Центре

предпринимателя

«Мой бизнес»

составит 2,233 тыс.

ед.

(выполне

ние

работ)

1.4

В

сельскохозяйственну

ю потребительскую

кооперацию

Единиц

а

- - - 50,

000

0

83,

000

0

Обеспечено

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2019

- -299

,00

00

272

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вовлечены новые

члены из числа

субъектов МСП в

АПК и личных

подсобных хозяйств

граждан

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

работ)

1.5

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

Тысяча

единиц

- - - 0,2

690

0,2

920

Государственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке от 0,1 % до

10,6 % в

зависимости от

отрасли и

направленности

проекта) для

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,2

860

0,2

860

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2024 году

количество

действующих

микрозаймов в

Саратовской

области

предоставленных

НМК «Фонд

микрокредитовани

я субъектов малого

предпринимательст

ва Саратовской

области»   составит

не менее 340 ед.

1.6

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

197

0,0

169

В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта в объеме

не менее 1,2 млрд

долл. США в 2024

году (по курсу

Центрального

банка Российской

Федерации,

действующему на

дату заключения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

143

0,0

138

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экспортного

контракта) при

поддержке центров

поддержки

экспорта. В

Саратовской

области при

поддержке АНО

"Центр поддержки

экспорта

Саратовской

области" в 2024

году субъектами

МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта в объеме

не менее 18,0 млн.

долл. США

1.7

Увеличение

численности

работников

субъектов МСП,

получивших

комплексную

поддержку в сфере

АПК, накопленным

Единиц

а

- - - 12,

000

0

26,

000

0

Обеспечено

увеличение

численности

работников субъек

тов МСП,

получивших

комплексную

поддержку в сфере

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -44,

000

0

62,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

итогом. Нарастающий

итог

АПК

1.8

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

Милли

он

рублей

- - - 822

,43

97

839

,72

11

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

гарантирование

финансовых

обязательств

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1 6

77,

561

0

1 6

92,

521

4

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Государственная поддержка малого и

среднего предпринимательства, а также

физических лиц, применяющих

специальный налоговый режим «Налог на

профессиональный доход» (финансовое

обеспечение затрат на развитие Центра

поддержки предпринимательства и

Регионального центра инжиниринга в

целях оказания комплекса услуг

субъектам предпринимательства в рамках

Центра «Мой бизнес»)

1.1

16 882,9679 103,54 16 743,7897 986,28 0,00 227 779,3217 062,76

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

16 882,9679 103,54 16 743,7897 986,28 0,00 227 779,3317 062,76

бюджет субъекта1.1.1.1.

16 882,9679 103,54 16 743,7897 986,28 0,00 227 779,3317 062,76

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

1.2

0,006 336,73 0,0014 903,47 0,00 21 240,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,006 336,73 0,0014 903,47 0,00 21 240,200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,006 336,73 0,0014 903,47 0,00 21 240,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

1.3

67 910,000,00 49 700,000,00 13 808,27 145 226,5413 808,27

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

67 910,000,00 49 700,000,00 13 808,27 145 226,5413 808,27

бюджет субъекта1.3.1.1.

67 910,000,00 49 700,000,00 13 808,27 145 226,5413 808,27

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

1.4

50 822,3556 598,97 93 002,4958 680,12 47 610,61 358 420,9751 706,43

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

50 822,3556 598,97 93 002,4958 680,12 47 610,61 358 420,9751 706,43

бюджет субъекта1.4.1.1.

50 822,3556 598,97 93 002,4958 680,12 47 610,61 358 420,9751 706,43
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

1.5

64 922,450,00 52 993,580,00 124 915,30 321 286,4378 455,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

64 922,450,00 52 993,580,00 124 915,30 321 286,4378 455,10

бюджет субъекта1.5.1.1.

64 922,450,00 52 993,580,00 124 915,30 321 286,4378 455,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

171 569,87 142 039,24 212 439,85 200 537,76

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

161 032,56 186 334,18 1 073 953,46

171 569,87 200 537,76142 039,24 212 439,85 161 032,56 186 334,18 1 073 953,46

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Саратовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Государственная поддержка малого и

среднего предпринимательства, а также

физических лиц, применяющих

специальный налоговый режим «Налог

на профессиональный доход»

(финансовое обеспечение затрат на

развитие Центра поддержки

предпринимательства и Регионального

центра инжиниринга в целях оказания

комплекса услуг субъектам

предпринимательства в рамках Центра

«Мой бизнес»)

0,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00

17 062,76

17 062,7617 062,7617 000,0017 000,0017 000,00

1.2. Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

0,00 0,00 0,00 0,00 13 808,27 13 808,27

13 808,27

13 808,2713 808,2713 808,2713 808,2713 808,27

1.4. Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

0,00 0,00 0,00 0,00 28 806,43 28 806,43

51 706,43

51 706,4351 706,4350 506,4350 506,4350 506,43
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

1.5. Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию

в более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере

АПК, получивших поддержку, в том

числе в результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

0,00 0,00 13 606,12 22 110,20 52 111,10 78 455,10

78 455,10

78 455,1078 455,1078 455,1078 455,1078 455,10

ИТОГО:

0,00 0,00 13 606,12 36 110,20 108 725,8

0

135 069,8

0

161 032,56

161 032,5

6

161 032,5

6

159 769,8

0

159 769,8

0

159 769,8

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Государственная

поддержка малого и среднего

предпринимательства, а также

физических лиц, применяющих

специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный

доход» (финансовое обеспечение

затрат на развитие Центра

поддержки предпринимательства

и Регионального центра

инжиниринга в целях оказания

комплекса услуг субъектам

предпринимательства в рамках

Центра «Мой бизнес»)"

 Инфраструктурой

поддержки малого и

среднего

предпринимательства и

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций) оказаны

комплексные услуги в

целях роста и развития

субъектов МСП.

Количество субъектов МСП

Саратовской области,

получивших комплексные

услуги, в 2024 году в

Центре предпринимателя

«Мой бизнес» составит

2,233 тыс. ед.

Кириллова

И.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС Мой

бизнес

Цифровая

платформа

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Принят региональный

нормативно-правовой акт

-

Кириллова

И.В.

01.10.2021

04 03 Правовая

база

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)"

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Шаповалова

Т.В.

01.12.2021

03 05 Электронный

бюджет

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятия

-

Шаповалова

Т.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отчет-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Шаповалова

Т.В.

20.12.2021

03 06 Отчет-

1.1.5

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

Отчет о реализации

региональных проектов за

-

Кириллова

И.В.

15.01.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о реализации региональных

проектов за 2021 год", значение:

0.0000

2021 годиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Принят региональный

нормативно-правовой акт

-

Кириллова

И.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Правовая

база

-

1.1.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Шаповалова

Т.В.

01.06.2022

04 06 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Шаповалова

Т.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отчетные

данные

-

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Постановление Принят

региональный нормативно-

правовой акт

-

Кириллова

И.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Правовая

база

-

1.1.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Шаповалова

Т.В.

30.04.2023

03 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Входящее письмо

Информационное письмо

об оказании услуг

-

Шаповалова

Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отчетные

данные

-

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 1.0000, Единица

Входящее письмо

Информационное письмо

об исполнении соглашения

-

Шаповалова

Т.В.

31.12.2023

04 06 Отчетные

данные

-

1.1.13

Контрольная точка "Центром

предпринимателя "Мой бизнес"

оказаны услуги субъектам МСП

по выход у на крупные

маркетплейсы", значение: 1.0000,

Единица

Входящее письмо

Информационное письмо о

результатах оказания услуги

-

Демянюк Е.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ООО

"Бизнес-

инкубатор

Саратовской

области"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Центром

предпринимателя "Мой бизнес"

оказана услуга субъектам МСП

по организации их участия в

межрегиональной бисзнес-

миссии", значение: 1.0000,

Единица

Входящее письмо

Информационное письмо о

реализации услуги

-

Демянюк Е.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ООО

"Бизнес-

инкубатор

Саратовской

области"

-

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Принят региональный

нормативно-правовой акт

-

Кириллова

И.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Правовая

база

-

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Шаповалова

Т.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 Отчетные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Шаповалова

Т.В.

20.12.2024

03 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Шаповалова

Т.В.

20.12.2024

04 06 Отчетные

данные

-

1.2

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до 5

млн. рублей на срок до 3 лет

по льготной ставке от 0,1 %

Кириллова

И.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Некоммерчес

кая

микрокредит

ная компания

«Фонд

микрокредит

ования

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

до 10,6 % в зависимости от

отрасли и направленности

проекта) для субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К 2024 году

количество действующих

микрозаймов в Саратовской

области предоставленных

НМК «Фонд

микрокредитования

субъектов малого

предпринимательства

Саратовской области»

  составит не менее 340 ед.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

субъектов

малого

предпринима

тельства

Саратовской

области»

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о достижении

значения результата

-

Шаповалова

Т.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Некоммерчес

кая

микрокредит

ная компания

«Фонд

микрокредит

ования

субъектов

малого

предпринима

тельства

Саратовской

области»

-

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены Протокол ЗаседанияШаповалова

20.12.2022

Взаимо 02 Некоммерчес-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Наблюдательного Соовета

-

Т.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

кая

микрокредит

ная компания

«Фонд

микрокредит

ования

субъектов

малого

предпринима

тельства

Саратовской

области»

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Протокол Протокол

заседания наблюдательного

совета МКК "Фонд МСО"

-

Михалев А.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 МКК "Фонд

МСО"

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Шаповалова

Т.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 Отчетные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Принятие

МКК "Фонд МСО" заявок на

предоставление льготных

микрозаймов от действующих

предпринимателей", значение:

1.0000, Единица

Входящее письмо

Информационное письмо

об исполнении КТ

-

Михалев А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 МКК "Фонд

МСО"

-

1.2.6

Контрольная точка

"Рассмотрение МКК "Фонд

МСО" заявок действующих

предпринимателей на льготный

микрозайм", значение: 1.0000,

Единица

Входящее письмо

Информационное письмо

об исполнении КТ

-

Михалев А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

МКК "Фонд

МСО"

-

1.2.7

Контрольная точка "Принятие

решения МКК "Фонд МСО" об

одобрении или отклонении

Входящее письмо

Информационное письмо

об исполнении КТ

-

Михалев А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

МКК "Фонд

МСО"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заявки на предоставление

льготных микрозаймов

действующим

предпринимателям", значение:

1.0000, Единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Заключение

договора между МКК "Фонд

МСО" и действующими

предпринимателями о

предоставлении льготных

микрозаймов", значение: 1.0000,

Единица

Входящее письмо

Информационное письмо

об исполнении КТ

-

Михалев А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

МКК "Фонд

МСО"

-

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Шаповалова

Т.В.

20.12.2024

01 04 Отчетные

данные

-

1.3

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

Кириллова

И.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АО

"Гарантийны

й фонд для

субъектов

малого

предпринима

тельства

Саратовской

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образованияхи

отсутст

вует

и

отсутст

вует

области"

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Кириллова

И.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Кириллова

И.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Шаповалова

Т.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Шаповалова

Т.В.

20.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчетные

данные

-

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Шаповалова

Т.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2022

год", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятия

-

Шаповалова

Т.В.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отчетные

данные

-

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Шаповалова

Т.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Принят региональный

нормативно-правовой акт

-

Кириллова

И.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Правовая

база

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Шаповалова

Т.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчетные

данные

-

1.3.10

Контрольная точка "Принятие и

рассмотрение АО "Гарантийный

фонд для субъектов малого

предпринимательства

Саратовской области" заявок от

действующих предпринимателей

на предоставление

поручительств", значение: 1.0000,

Единица

Входящее письмо

Информационное письмо

об исполнении КТ

-

Михалев А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АО

"Гарантийны

й фонд для

субъектов

малого

предпринима

тельства

Саратовской

области"

-

1.3.11

Контрольная точка "Принятие

АО "Гарантийный фонд для

субъектов малого

предпринимательства

Входящее письмо

Информационное письмо

об исполнении КТ

-

Михалев А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

АО

"Гарантийны

й фонд для

субъектов

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Саратовской области" решения об

одобрении или отклонении

заявок действующих

предпринимателей на

предоставлении поручительств",

значение: 1.0000, Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

малого

предпринима

тельства

Саратовской

области"

1.3.12

Контрольная точка "Заключение

договоров между АО

"Гарантийный фонд для

субъектов малого

предпринимательства

Саратовской области" и

действующими

предпринимателями о

предоставлении поручительств",

значение: 1.0000, Единица

Входящее письмо

Информационное письмо

об исполнении КТ

-

Михалев А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АО

"Гарантийны

й фонд для

субъектов

малого

предпринима

тельства

Саратовской

области"

-

1.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Шаповалова

Т.В.

20.01.2024

01 06 Отчетные

данные

-

1.3.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Шаповалова

Т.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Шаповалова

Т.В.

20.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчетные

данные

-

1.4

Результат "Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)"

 Средства субсидии

ежегодно направляются на

обеспечение деятельности

по оказанию комплекса

информационно-

консультационных,

образовательных,

имиджевых услуг, в том

числе в части выхода на

международные и

межрегиональные рынки

товаров (работ, услуг)

экспортно -

ориентированным

субъектам  МСП.

Сафонова Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО «Центр

поддержки

экспорта

Саратовской

области»

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Заключено Соглашение о

-

Сафонова Е.А.

01.07.2021

Взаимо 04 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Сафонова Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчетные

данные

-

1.4.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Сафонова Е.А.

01.06.2022

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)

1.4.4

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2021

год", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятия

-

Сафонова Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отчетные

данные

-

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Саратовской

области

-

Сафонова Е.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Проведен

конкурс на предоставление

субсидии юридическому

(физическому лицу)"

Протокол заседания

конкурсной комиссии

-

Сафонова Е.А.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Сафонова Е.А.

31.05.2023

02 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.8

Контрольная точка "Обеспечено

кассовое исполнение по

результату"

Отчет .

-

Сафонова Е.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Принят региональный

нормативно-правовой акт

-

Разборов А.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Правовая

база

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2022 год", значение:

0.0000

Отчет о реализации

мероприятия

-

Сафонова Е.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отчетные

данные

-

1.4.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо от ЦПЭ

-

Сафонова Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Сафонова Е.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отчетные

данные

-

1.4.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Сафонова Е.А.

20.12.2024

02 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Сафонова Е.А.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отчетные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта в

объеме не менее 1,2 млрд

долл. США в 2024 году (по

курсу Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

центров поддержки

экспорта. В Саратовской

области при поддержке

АНО "Центр поддержки

экспорта Саратовской

области" в 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами обеспечен

объем экспорта в объеме не

менее 18,0 млн. долл. США

Сафонова Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО «Центр

поддержки

экспорта

Саратовской

области»

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятия

-

Сафонова Е.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Отчетные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Реализована

функциональная возможность

доступа субъектов МСП к

услугам центров поддержки

экспорта через ФГАИС «Одно

окно» в "пилотном" режиме",

значение: 0.0000

Отчет о реализации доступа

субъектов МСП к услугам

центров поддержки

экспорта через ФГАИС

«Одно окно»

-

Сафонова Е.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГАИС

«Одно окно»

-

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о достижении

значения результата

-

Сафонова Е.А.

20.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "Центр

поддержки

экспорта

Саратовской

области"

-

1.5.4

Контрольная точка "Обеспечен

объем поддержанного экспорта

СМСП"

Прочий тип документа

Справка об объеме

поддержанного экспорта

-

Сафонова Е.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Саратовской

области № 184-П

-

Сафонова Е.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Обеспечен

объем поддержанного экспорта

СМСП"

Прочий тип документа

Справка об объеме

поддержанного экспорта

-

Сафонова Е.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.7

Контрольная точка "Обеспечен

объем поддержанного экспорта

СМСП"

Прочий тип документа

Справка об объеме

поддержанного экспорта

-

Сафонова Е.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение 6-го инструмента РЭС

2.0 "

Прочий тип документа

Справка

-

Сафонова Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Обеспечен

объем поддержанного экспорта

СМСП"

Прочий тип документа

Справка об объеме

поддержанного экспорта

-

Сафонова Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Увеличение

численности работников

субъектов МСП, получивших

комплексную поддержку в сфере

АПК, накопленным итогом"

Обеспечено увеличение

численности

работников субъектов

МСП, получивших

комплексную поддержку в

сфере АПК

Уполовников

Д.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановление

Правительства Саратовской

области «ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГРАНТОВ

«АГРОСТАРТАП» В

ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА

РЕАЛИЗАЦИЮ

ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ И

(ИЛИ) РАЗВИТИЯ

КРЕСТЬЯНСКИХ

(ФЕРМЕРСКИХ)

-

Уполовников

Д.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ФГИС:

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ХОЗЯЙСТВ НА

УСЛОВИЯХ

СОФИНАНСИРОВАНИЯ

В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА

«АКСЕЛЕРАЦИЯ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТ

ВА»

1.6.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства Саратовской

области «ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГРАНТОВ

«АГРОСТАРТАП» В

ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА

РЕАЛИЗАЦИЮ

ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ И

(ИЛИ) РАЗВИТИЯ

КРЕСТЬЯНСКИХ

(ФЕРМЕРСКИХ)

ХОЗЯЙСТВ НА

УСЛОВИЯХ

СОФИНАНСИРОВАНИЯ

-

Уполовников

Д.А.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА

«АКСЕЛЕРАЦИЯ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТ

ВА»

1.6.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Уполовников

Д.А.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановление

Правительства Саратовской

области «ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГРАНТОВ

«АГРОСТАРТАП» В

ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА

-

Уполовников

Д.А.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 ФГИС:

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РЕАЛИЗАЦИЮ

ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ И

(ИЛИ) РАЗВИТИЯ

КРЕСТЬЯНСКИХ

(ФЕРМЕРСКИХ)

ХОЗЯЙСТВ НА

УСЛОВИЯХ

СОФИНАНСИРОВАНИЯ

В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА

«АКСЕЛЕРАЦИЯ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТ

ВА»

вует финансами

"Электронны

й бюджет"

1.6.5

Контрольная точка "Объявлен

прием заявок на участие в

конкурсном отборе на

предоставление гранта

"Агростартап""

Прочий тип документа

ссылка на объявление

конкурса на официальном

сайте министерства

сельского хозяйства

Саратовской области

-

Уполовников

Д.А.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

министерства

сельского

хозяйства

Саратовской

области

-

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлены копии

Прочий тип документа

Журнал регистрации

-

Уполовников

Д.А.

15.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документов для участия в

конкурсном отборе на

предоставление гранта

"Агростартап""

заявителей на участие в

конкурсном отборе по

предоставлению грантов

"Агростартап" в форме

субсидий на реализацию

проектов создания и (или)

развития крестьянских

(фермерских)хозяйств и

индивидуальных

предпринимателей на

условиях

софинансирования в рамках

реализации регионального

проекта "Акселерация

субъектов малого и

среднего

предпринимательства"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка

"Региональной конкурсной

комиссией принято решение о

предоставлении гранта

"Агростартап""

Протокол заседания

комиссии по отбору

заявителей для

предоставления гранта

"Агростартап"

-

Уполовников

Д.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении из

Соглашение о

предоставлении из бюджета

-

Уполовников

Д.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджета Саратовской области

грантов в форме субсидий

физическому лицу"

Саратовской области

грантов в форме субсидий

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.6.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет С3ВМ

(сведения о трудовой

деятельности

зарегистрированного лица) или

приказ (распоряжение) о приеме

работника на работу, а также

трудовой договор о приеме

работника на работу "

Прочий тип документа

СЗВМ (сведения о трудовой

деятельности

зарегистрированного лица)

или приказ (распоряжение)

о приеме работника на

работу, а также трудовой

договор о приеме работника

на работу

-

Уполовников

Д.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФНС России-

1.6.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановление

Правительства Саратовской

области «ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГРАНТОВ

«АГРОСТАРТАП» В

ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА

-

Уполовников

Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 ФГИС:

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РЕАЛИЗАЦИЮ

ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ И

(ИЛИ) РАЗВИТИЯ

КРЕСТЬЯНСКИХ

(ФЕРМЕРСКИХ)

ХОЗЯЙСТВ НА

УСЛОВИЯХ

СОФИНАНСИРОВАНИЯ

В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА

«АКСЕЛЕРАЦИЯ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТ

ВА»

вует финансами

"Электронны

й бюджет"

1.6.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Уполовников

Д.А.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "В

сельскохозяйственную

Обеспечено увеличение

доходности малых

Уполовников

Д.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потребительскую кооперацию

вовлечены новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан "

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

НПА области

-

Уполовников

Д.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Саратовской

области

-

Уполовников

Д.А.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.3

Контрольная точка "Объявлен

прием заявок на участие в

конкурсном отборе на

предоставление субсидии"

Прочий тип документа

Ссылка на объявление на

официальном сайте

министерства сельского

хозяйства Саратовской

области

-

Уполовников

Д.А.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

министерства

сельского

хозяйства

Саратовской

области

-

1.7.4

Контрольная точка

"Предоставлены копии

документов для участия в

конкурсном отборе на

предоставление субсидии"

Заявка на участие в

конкурсном отборе по

предоставлению субсидии

-

Уполовников

Д.А.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Размещена

информация об итогах

проведения отбора на

возмещение части понесенных

затрат сельскохозяйственными

потребительскими

Прочий тип документа

Ссылка на информацию с

официального сайта

министерства сельского

хозяйства Саратовской

области

-

Уполовников

Д.А.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Официальны

й сайт

министерства

сельского

хозяйства

Саратовской

-



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кооперативами" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.7.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета

Саратовской области"

Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Саратовской

области

-

Уполовников

Д.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.7

Контрольная точка

"Сформирован реестр членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов"

Прочий тип документа

Реестр членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Уполовников

Д.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

НПА области

-

Уполовников

Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Субъекты МСП в

АПК получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств

Уполовников

Д.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Уполовников

Д.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Паспорт проекта

Подтверждающий документ

-

Уполовников

Д.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Уполовников

Д.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка Прочий тип документа -

-

Уполовников

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Д.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Паспорт проекта

Подтверждающий документ

-

Уполовников

Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Уполовников

Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.8.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Саратовской

области

-

Уполовников

Д.А.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.8

Контрольная точка "Объявлен

прием заявок на участие в

конкурсном отборе на

предоставление гранта

"Агростартап""

Прочий тип документа

Ссылка на объявление на

официальном сайте

министерства сельского

хозяйства Саратовской

области

-

Уполовников

Д.А.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

министерства

сельского

хозяйства

Саратовской

области

-

1.8.9

Контрольная точка

"Предоставлены копии

документов для участия в

конкурсном отборе на

предоставление гранта

Прочий тип документа

Журнал регистрации

заявителей на участие в

конкурсном отборе по

предоставлению грантов

-

Уполовников

Д.А.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Агростартап"" "Агростартап" в форме

субсидий на реализацию

проектов создания и (или)

развития крестьянских

(фермерских)хозяйств и

индивидуальных

предпринимателей на

условиях

софинансирования в рамках

реализации регионального

проекта "Акселерация

субъектов малого и

среднего

предпринимательства"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.10

Контрольная точка

"Региональной конкурсной

комиссией принято решение о

предоставлении гранта

"Агростартап""

Протокол заседания

комиссии по отбору

заявителей для

предоставления гранта

"Агростартап"

-

Уполовников

Д.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Уполовников

Д.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.12

Контрольная точка

"Предоставлена выписка из

Единого государственного

реестра индивидуальных

предпринимателей"

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

индивидуальных

предпринимателей

-

Уполовников

Д.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГРИП-

1.8.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Уполовников

Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.14

Контрольная точка "Для оказания Прочий тип документа

-

Уполовников

31.12.2024

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Подтверждающий документД.А.

1.8.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Уполовников

Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Уполовников

Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Прочий тип документа -

-

Уполовников

Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

61

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Разборов А. А. Министр Бусаргин Р. В. 1

2 Администратор регионального

проекта

Муравьев Д. А. Первый заместитель министра - 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Сафонова Е. А. Первый заместитель

начальника управления

внешнеэкономической и

инвестиционной деятельности

- начальник отдела

внешнеэкономической

деятельности

Нечаевская Е. Е. 30

4 Участник проекта Шаповалова Т. В. заместитель начальника

управления развития

предпринимательства -

начальник отдела развития

инфраструктуры

- 30

5 Участник Михалев А. Н. заместитель начальника

отдела развития

инфраструктуры управления

развития предпринимательства

- 20

6 Администратор Муравьев Д. А. Первый заместитель министра - 10

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на

профессиональный доход» (финансовое обеспечение затрат на развитие Центра поддержки предпринимательства и Регионального центра инжиниринга в

целях оказания комплекса услуг субъектам предпринимательства в рамках Центра «Мой бизнес»)

7 Ответственный за достижение Кириллова И. В. Начальник управления Разборов А. А. 10



результата регионального

проекта

развития предпринимательства

8 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. В. заместитель начальника

управления развития

предпринимательства -

начальник отдела развития

инфраструктуры

- 30

9 Участник регионального

проекта

Демянюк Е. Ю. Директор - 1

10 Участник регионального

проекта

Кириллова И. В. Начальник управления

развития предпринимательства

Разборов А. А. 1

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кириллова И. В. Начальник управления

развития предпринимательства

Разборов А. А. 10

12 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. В. заместитель начальника

управления развития

предпринимательства -

начальник отдела развития

инфраструктуры

- 30

13 Участник регионального

проекта

Михалев А. Н. заместитель начальника

отдела развития

инфраструктуры управления

развития предпринимательства

- 20

14 Участник регионального

проекта

Гайдаш С. И. Исполнительный директор

некоммерческой

некоммерческой

микрокредитной компании

«Фонд микрокредитования

субъектов малого

предпринимательства

- 1



Саратовской области»

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кириллова И. В. Начальник управления

развития предпринимательства

Разборов А. А. 10

16 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. В. заместитель начальника

управления развития

предпринимательства -

начальник отдела развития

инфраструктуры

- 30

17 Участник регионального

проекта

Михалев А. Н. заместитель начальника

отдела развития

инфраструктуры управления

развития предпринимательства

- 20

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сафонова Е. А. Первый заместитель

начальника управления

внешнеэкономической и

инвестиционной деятельности

- начальник отдела

внешнеэкономической

деятельности

Нечаевская Е. Е. 30

19 Участник регионального

проекта

Ершова А. С. Директор - 1

20 Участник регионального

проекта

Сафонова Е. А. Первый заместитель

начальника управления

внешнеэкономической и

инвестиционной деятельности

- начальник отдела

внешнеэкономической

деятельности

Нечаевская Е. Е. 30



Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сафонова Е. А. Первый заместитель

начальника управления

внешнеэкономической и

инвестиционной деятельности

- начальник отдела

внешнеэкономической

деятельности

Нечаевская Е. Е. 30

22 Участник регионального

проекта

Сафонова Е. А. Первый заместитель

начальника управления

внешнеэкономической и

инвестиционной деятельности

- начальник отдела

внешнеэкономической

деятельности

Нечаевская Е. Е. 30

23 Участник регионального

проекта

Ершова А. С. Директор - 1

Увеличение численности работников субъектов МСП, получивших комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уполовников Д. А. Первый заместитель министра Ковальский Р. С. 10

25 Участник регионального

проекта

Уполовников Д. А. Первый заместитель министра Ковальский Р. С. 10

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уполовников Д. А. Первый заместитель министра Ковальский Р. С. 10

27 Участник регионального

проекта

Уполовников Д. А. Первый заместитель министра Ковальский Р. С. 10

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития,

предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)



28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уполовников Д. А. Первый заместитель министра Ковальский Р. С. 10

29 Участник регионального

проекта

Уполовников Д. А. Первый заместитель министра Ковальский Р. С. 10


